



# Compte-rendu de réunion

Validation des maquettes & lancement de l'intégration WordPress

DATE

Mardi 13 mai 2026 — 14h00

DURÉE

≈ 1h00

LIEU

Étapes / visioconférence

RÉDACTEUR

Théo Birost

RÉUNION N°

Point de validation maquettes

## 1 Participants

| PRÉSENT·E               | RÔLE                                   | PRÉSENCE |
|-------------------------|----------------------------------------|----------|
| Théo Birost             | Stagiaire — conception & développement | PRÉSENT  |
| Véronique Nardi         | Contact Forum                          | PRÉSENTE |
| Marlène Raspiller-Hoyet | Commercialisation                      | PRÉSENTE |
| Mathieu Vivot           | Business developer                     | EXCUSÉ   |

## 2 Ordre du jour

- Présentation des **maquettes Figma** des pages clés
- Choix de la **direction artistique** (piste sombre vs piste claire)
- Validation de la **nouvelle arborescence**
- Point sur le **blocage technique** (version PHP serveur)
- **Prochaines étapes** : démarrage de l'intégration

## 3 Points abordés & échanges

### 3.1 — Direction artistique

Deux pistes ont été présentées : une **piste sombre et saturée** et une **piste claire** (navy / teal). La piste sombre a été jugée trop chargée et moins lisible pour un site B2B. **Décision : la piste claire est retenue**, plus professionnelle et plus lisible. La piste sombre est écartée.

### 3.2 — Maquettes & responsive

Les maquettes ont été travaillées en **mobile-first** puis déclinées tablette et desktop. L'approche est validée. Quelques ajustements mineurs demandés sur la hiérarchie de la page d'accueil (mise en avant du CTA d'inscription).

### 3.3 — Arborescence

La nouvelle arborescence est validée : **Accueil · Programme · Exposer · Speakers · Médias** (vidéothèque + communiqués de presse) · **Infos pratiques · Mentions légales**.

### 3.4 — Design system

Le système de design est validé : palette **navy / vert / mint / off-white**, typographies **IBM Plex Sans Condensed** (titres) et **IBM Plex Mono** (intitulés). Composants réutilisables sur l'ensemble du site.

### 3.5 — Bilingue FR / EN

**TranslatePress** est confirmé pour la gestion du bilingue (traduction visuelle, maintenance simplifiée pour l'équipe), en remplacement de l'ancien WPML.

### 3.6 — Point bloquant : version PHP

#### Blocage technique levé

La version de PHP du serveur, trop ancienne, empêchait l'installation d'Elementor et la mise à jour des plugins — donc le démarrage de l'intégration. **La montée de version PHP est effective depuis le 18 mai** : l'intégration WordPress peut démarrer le 20 mai. Le retard a été absorbé en avançant les maquettes pendant la résolution.

## 4 Décisions

| N° | DÉCISION                                                                             | PORTEUR      | STATUT |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
| D1 | Retenir la <b>direction artistique claire</b> (navy / teal), écarter la piste sombre | Équipe Forum | VALIDÉ |
| D2 | Valider l' <b>arborescence</b> et le <b>design system</b>                            | Équipe Forum | VALIDÉ |
| D3 | Confirmer <b>TranslatePress</b> pour le bilingue                                     | Théo Birost  | VALIDÉ |
| D4 | Démarrer l' <b>intégration WordPress</b> sur la préproduction                        | Théo Birost  | VALIDÉ |

## 5 Actions à suivre

| ACTION                                                         | RESPONSABLE             | ÉCHÉANCE |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Fournir les <b>visuels HD</b> speakers & exposants             | Véronique Nardi         | 16/05    |
| Valider les <b>textes FR</b> de la page d'accueil              | Marlène Raspiller-Hoyet | 16/05    |
| Démarrer l' <b>intégration</b> (préprod) — pages & composants  | Théo Birost             | 20/05    |
| Préparer la <b>traduction EN</b> des contenus clés             | Théo Birost / V. Nardi  | fin mai  |
| Ajuster la mise en avant du <b>CTA d'inscription</b> (accueil) | Théo Birost             | 20/05    |

## 6 Prochaine réunion

**Point d'avancement intégration** — semaine du 26 mai 2026 (date à confirmer). Objectif : revue des premières pages intégrées en préproduction.

COMPTE-RENDU RÉDIGÉ PAR

**Théo Birost**