



Suivi d'avancement & priorités

État du projet — phase d'optimisation post-mise en ligne

RÉDACTEUR
Théo Birost

MISE À JOUR
19 juin 2026

VERSION
v3

SITE
hydrogenbusinessforclimate.com

STATUT GLOBAL
En ligne · optimisation en cours

1 Statut global

Le site est en ligne ✓

Le nouveau site est **en production** sur `hydrogenbusinessforclimate.com` depuis la bascule de juin. Le projet est désormais en **phase d'optimisation** (SEO & performance, audit Lighthouse) et de **finitions**, avant la passation à l'équipe.

2 Avancement par lot

LOT	AVANCEMENT	STATUT
Design system & charte		100% TERMINÉ
Pages & arborescence Accueil · Programme · Exposer · Speakers · Médias · Infos pratiques · Mentions légales		100% TERMINÉ
Composants sur-mesure (shortcodes WPCode)		100% TERMINÉ
Bilingue FR / EN (TranslatePress + i18n JS)		100% TERMINÉ
Mise en production (bascule domaine OVH)		100% TERMINÉ
Optimisation SEO / performance (Lighthouse)		85% EN COURS
Passation & documentation équipe		20% À FAIRE

3 Composants livrés

[fh_hero] [fh_trio] [fh_popup] [fh_tarifs] [speakers_grid] [speakers_grid_6] [carousel_speakers]
[exposants_grid] [exposants_all] [exposants_grid_3] [carousel_avis] [videotheque] [videotheque_full]
[communiqués_presse] [communiqués_presse_aperçu] Marquee défilant Anneaux SVG déco i18n JS (page Programme)

4 Punch list Lighthouse — SEO & performance

POINT RELEVÉ	PRIO.	ACTION / CORRECTIF	STATUT
noindex bloquant l'indexation	P1	Réglages → Lecture (case décochée)	RÉSOLU
Meta descriptions manquantes	P1	Snippet WPCode + champ ACF (fallback)	RÉSOLU
Mixed content (images HTTP) du hero	P1	Passage en chemins root-relatifs	RÉSOLU
Attributs alt manquants (carousel_avis)	P2	alt ajouté sur les images	RÉSOLU
Ordre des titres (h3/h5) du hero	P2	Conversion en balises <p> stylées	RÉSOLU
Cookies YouTube tiers	P3	Passage en youtube-nocookie.com	RÉSOLU

POINT RELEVÉ	PRIO.	ACTION / CORRECTIF	STATUT
Labels manquants sur filtres select	P3	Labels visibles + for/id	RÉSOLU
Images PNG trop lourdes (~1,59 Mo d'économies)	P2	Conversion WebP (Converter for Media) + miniatures générées	EN COURS
CLS = 0,206 (cible < 0,1)	P2	Dimensions images, min-height Swiper, preload police	EN COURS
TBT = 310 ms (cible < 200 ms)	P3	Différer le JS (Flying Scripts / Autoptimize)	EN COURS

5 Scores Lighthouse actuels

FCP 0,6s BON	LCP 1,4s BON	SPEED INDEX 2,4s BON	TBT 310ms À OPTIMISER	CLS 0,206 À OPTIMISER
---------------------------	---------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

6 Prochaines priorités

- PRIORITÉ 1 – COURT TERME**
Finir l'optimisation performance
Conversion WebP des images restantes, correction du CLS et réduction du TBT pour passer les seuils Core Web Vitals.
- PRIORITÉ 2 – AVANT FIN DE STAGE**
Passation à l'équipe
Documentation des champs ACF et des shortcodes, pour que l'équipe ajoute speakers / exposants en autonomie.
- PRIORITÉ 3 – PISTES D'AMÉLIORATION**
Évolutions futures
Audit accessibilité (RGAA), automatisation de l'import speakers/exposants, A/B test des appels à l'action pour optimiser les inscriptions.

7 Points de vigilance

- Aucun bloquant ouvert** à ce jour : les aléas majeurs (PHP, conflit traduction, boucle de redirection à la bascule) ont été résolus.
- Penser à demander une **réindexation Google Search Console** une fois les correctifs SEO finalisés.
- Maintenir la cohérence **TranslatePress × i18n JS** sur la page Programme lors des futurs ajouts de contenu.